

## DETERMINAZIONE 46/2022 DEL 13/04/2022

**OGGETTO:** Contratto di Appalto per l'acquisizione del sistema informativo di gestione della fiscalità locale e la fornitura dei relativi servizi a supporto- Autorizzazione di Variante ex art. 106, co. 1, lett. c, d.l.vo n.50/2016 e s.m.i. **CIG: 7063907875**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso che:

- la Soris S.p.A. è società affidataria, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, della funzione di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie nonché delle sanzioni della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Città di Grugliasco e della Città di San Mauro Torinese;
- La ditta Maggioli S.p.A. - corrente in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - è l'attuale affidataria del Contratto del 29/03/2019 cig. **7063907875**, per l'acquisizione della fornitura e servizi in oggetto;
- In data 25 novembre 2021, con deliberazione del CdA n. 194, è stata individuata come responsabile del procedimento della presente procedura la d.ssa Laura Rinaldi;
- In data 7 marzo 2022 il Direttore dell'esecuzione del contratto ha presentato dettagliata relazione nella quale, a seguito di vari incontri tecnici di approfondimento a partire da dicembre 2021 - tenuti anche presso la sede Maggioli di Santarcangelo di Romagna tra il 28/2 e il 2/3/22 - è emerso che la conclamata obsolescenza di Citymat 1.0 e 2.0 (versioni del sistema software già previste dall'offerta) rende inevitabile la necessità di avviare un processo di reingegnerizzazione delle piattaforme software, al fine di garantire a pieno le esigenze funzionali previste dal contratto.
- In merito il fornitore Maggioli s.p.a. ha evidenziato, con proposta comunicata in data 04/03/2022, la possibilità di procedere, attraverso specifica tecnologia software, ora disponibile, ad una reingegnerizzazione del sistema software in fornitura con conversione del relativo codice da Cobol a Java. Detta soluzione, in grado di affrontare diverse criticità in merito alla realizzazione del contratto in oggetto, già evidenziate in diverse occasioni nel corso dell'esecuzione, determina la stringente esigenza di dare corso al progetto di reingegnerizzazione delle piattaforme software proposto dal fornitore, senza alcun aggravio di costo per Soris s.p.a.. Tale progetto è denominato Citymat 3.0;
- Tenuto conto che, come evidenziato nella relazione del DEC, le caratteristiche tecnologiche salienti di Citymat 3.0 rispetto a Citymat 2.0 sono le seguenti:
  - Sostituzione della tecnologia Cobol con Java, tecnologia in linea con gli standard di mercato;
  - Sostituzione DB2 con DB Postgres/Oracle;
  - Rimuovere il lock-in dagli sviluppatori Cobol;
  - Aumentare le performance del sistema;

- Ridurre gli impatti degli aggiornamenti applicativi sull'operatività quotidiana;
  - Ridurre gli impatti delle procedure massive sull'operatività quotidiana;
  - Aumentare l'efficienza delle attività di sviluppo e manutenzione della piattaforma con conseguente riduzione dei tempi di risposta della fabbrica.
- Considerato che per il rilascio in collaudo e poi in produzione della nuova piattaforma sono stati individuati 12 Moduli funzionali, descritti nel progetto, secondo il Gantt di progetto condiviso;
  - Considerato che le nuove tecnologie disponibili sono risultate, a seguito dei numerosi approfondimenti sopra citati, idonee in relazione all'impegno di migliororia che sarà assunto dal fornitore;
  - Considerato che la nuova versione della piattaforma Citymat proposta si presenta in continuità rispetto alla versione precedente realizzando però la conversione del codice da Cobol a Java, mediante un tool attualmente disponibile sul mercato, di cui il DEC ha verificato il funzionamento in ambiente di pre-produzione e che viene previsto inoltre il passaggio dei database da DB2 a Oracle/Postgres;
  - Considerato che tali interventi, unitamente a connesse attività di adeguamento nei diversi ambiti delle strutture organizzative di progetto e su tutti gli ambiti tecnici e tecnologici, consentiranno di aggiornare e conformare le strutture del sistema offerto e dei servizi accessori allo stato dell'arte tecnologico, rendendole rispondenti alle irrinunciabili esigenze funzionali per l'attività di Soris s.p.a.
  - Considerato che le prestazioni descritte nel Progetto Citymat 3.0 dovranno essere eseguite nel rispetto di termini intermedi di verifica, che le parti si danno atto di considerare essenziali e soggetti a specifiche penali in caso di ritardo;
  - Dato atto che Soris Spa acquisirà la proprietà esclusiva e tutti i diritti del sistema sviluppato in esecuzione del Contratto;
  - Dato atto che con Deliberazione del CdA n. 202 del 31/03/2022 è stato approvato lo schema del contratto di variante e si è dato mandato al Direttore Generale per il perfezionamento contrattuale;
  - Dato atto che la variante, ha contenuto esclusivamente tecnico migliorativo, ma non comporta alcun aggravio di prezzo o di costi per la Committente;
  - Considerato che ricorrono i presupposti di cui all' art. 106, co. 1, lett. c del d.l.vo 50/2016 e s.m.i., segnatamente in ragione dell'esigenza di tenere conto dei sopravvenuti elementi legati all'evoluzione tecnologica ed all'interazione di essa sia con le funzionalità tecniche sia con le possibilità di soluzione delle nuove criticità, trattandosi di sviluppi tecnici non governabili a priori che devono dunque essere affrontati al momento in cui è possibile darvi corso;

Ciò premesso e considerato, il Direttore Generale di Soris S.p.A, in forza di procura a rogito Notaio dott. Andrea Ganelli, Rep. N. 51612 atti numero 3359 del 10 gennaio 2022

## **DETERMINA**

1. di autorizzare, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, co. 1 d.l.vo 50/2016 e s.m.i. la variante come descritta in narrativa e secondo lo schema contrattuale di cui al successivo punto 4);

2. Di disporre la trasmissione all'appaltatore del documento contrattuale di recepimento della variante di cui al punto 4) per il perfezionamento e la stipula, previa acquisizione dei documenti integrativi della polizza assicurativa richiesta al fornitore;
3. Di dare atto che la sopra indicata variante verrà comunicata all' ANAC e pubblicata ai sensi dell'art. 106, co. 5 d.l.vo n.50/2016 e s.m.i.;
4. Di dare atto che lo schema di modifica contrattuale ed il progetto allegati, già approvati con la citata deliberazione n. 202 del 31/03/2022 del CdA, costituiscono versione del contratto affidato, integrata e consolidata con la variante;
5. Di dare atto che i dettagli tecnici e progettuali delle soluzioni adottate sono evidenziati, oltre che nel progetto presentato dalla ditta Maggioli s.p.a., dalla relazione del Direttore dell'Esecuzione presentata in data 7/03/2022 e conservata agli atti della Società;
6. Di dare atto che come da formale impegno contrattuale del fornitore, la variante in oggetto non comporta maggiori oneri, né alcun costo aggiuntivo per la committente.

Torino, li 13/04/2022

Allegati:

- A) Schema di contratto a seguito di variante e progetto Citymat 3.0

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Laura Rinaldi  
(Firmato in originale)