

## **DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 47/2023 DEL 12/04/2023**

**OGGETTO:** Servizio di inserimento, gestione e validazione delle istanze di rateazione presentate dai Contribuenti a Soris S.p.A. e stampa della documentazione inerente – CIG: 8656833495 – Ridefinizione del termine di scadenza contrattuale.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che:

- Soris S.p.A. è società affidataria, ai sensi dell'art. 52 comma 5, lett. b) n. 3 del D.Lgs. 446/1997, della funzione di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie nonché delle sanzioni della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Città di Grugliasco e della Città di San Mauro Torinese;
- con Determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 36/2021 del 08/04/2021 è stato affidato il servizio di inserimento, gestione e validazione delle istanze di rateazione presentate dai Contribuenti a Soris S.p.A. alla società Eliografia Camandona Di Varetto Tiziana e C. s.n.c; per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 3 maggio 2021, data di stipula del contratto e di avvio delle prestazioni contrattuali, per un importo massimo spendibile di € 72.103,00 IVA esclusa;

Tenuto conto che con propria Determinazione a contrarre n. 48/2022 del 26/04/2022, a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19 e della sospensione delle attività di riscossione coattiva disposta normativamente, si è proceduto ad una ridefinizione dei termini di scadenza del contratto, posponendo il termine originario di scadenza (2 maggio 2022) di ulteriori 12 mesi e pertanto il contratto giungerà a scadenza il 1° maggio 2023;

Atteso che, dal monitoraggio effettuato della commessa, emerge che il volume di pratiche assegnate alla società Eliografia Camandona Di Varetto Tiziana e C. s.n.c. nel corso del 2022 è stato inferiore rispetto a quanto previsto contrattualmente e risulta dunque un'importante capienza residua rispetto all'importo massimo contrattuale previsto in € 72.103,00;

Dato atto che l'art. 7 del contratto sottoscritto con la società Eliografia Camandona Di Varetto Tiziana e C. s.n.c; prevedeva espressamente che la durata dell'affidamento potesse subire delle variazioni di durata e che dovesse ritenersi concluso al raggiungimento dell'importo massimo previsto a base di gara;

Rilevata l'opportunità, stante la capienza residua del contratto, di non procedere ad un nuovo affidamento, ma di posticipare nuovamente il termine contrattuale di scadenza fino al 31 dicembre 2023, o termine antecedente in caso di raggiungimento dell'importo massimo contrattuale pari a € 72.103,00 IVA esclusa, e ciò operando un bilanciamento dei principi sottesi: da un lato il principio di libera concorrenza e dall'altro i principi di economicità e di buon andamento;

Verificata la disponibilità del fornitore a proseguire nel rapporto contrattuale alle condizioni sopra citate;

Dato atto che l'importo è previsto a Budget per l'anno 2023;

Ciò premesso e considerato, il Direttore Generale di Soris S.p.A, in forza di procura a rogito Notaio dott. Andrea Ganelli, Rep. N. 54447 atti numero 35028 del 5 dicembre 2022.

### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare la ridefinizione del termine di scadenza del contratto in parola posticipando la scadenza al 31 dicembre 2023, o termine antecedente in caso di raggiungimento dell'importo massimo contrattuale pari a € 72.103,00 IVA esclusa;
- 2) di disporre la trasmissione all'appaltatore di una comunicazione di ridefinizione dei termini di efficacia contrattuale ai sensi dell'art. 7 del contratto sottoscritto con il fornitore;
- 3) che il budget è previsto per l'anno 2023.

Torino, li 11 aprile 2023

Visto dal Responsabile U.O.

Contratti e Gare

Dott.ssa Laura Gallesio

Visto dal responsabile U.O.

Pianificazione Controllo

Dott. Moreno Rosa

Il Direttore Generale

Dott.ssa Laura Rinaldi

*(Firmato in originale)*